

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè vạch sơn phân làn đường, biển báo, gờ giảm tốc, gương cầu lồi,... trên địa bàn quận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;; Luật Ngân sách số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 7656/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 6042/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 7335/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về việc điều chỉnh một phần nội dung của Quyết định số 6042/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận;

Căn cứ Quyết định số 7567/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận tại Báo cáo số /BC-TCKH ngày tháng năm 2023 về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè vạch sơn phân làn đường, biển báo, gờ giảm tốc, gương cầu lồi,... trên địa bàn quận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết như sau:

1. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	QĐ chỉ định thầu
1	Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Gia Minh	412.340.472	Quyết định số 1819/QĐ-BQLDA ngày 08/9/2023
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán	Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Tây Nam	22.284.821	Quyết định số 1826/QĐ-BQLDA ngày 08/9/2023
3	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu "Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật"	Công ty TNHH TV ĐT XD TM DV Toàn Tâm D.T.D	3.398.781	Quyết định số 1576/QĐ-BQLDA ngày 15/8/2023
Tổng cộng giá trị thực hiện:			438.024.074	

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	Phòng QLĐT quận	723.977
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH quận	36.252.214
3	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA ĐTXD KV quận Bình Tân	185.706.839
4	Phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu "Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Xây lắp và Tư vấn giám sát thi công xây lắp"		8.632.388
Tổng cộng giá trị thực hiện:			231.315.418

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Kiểm toán	65.424.083
Tổng giá trị các phần công việc		65.424.083

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (ngày)
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu "xây lắp" và "Tư vấn giám sát thi công xây lắp"	24.647.446	Ngân sách quận	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (ngày)
2	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	212.435.360	Ngân sách quận	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Bảo hiểm	16.580.968	Ngân sách quận	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
4	Xây lắp	6.632.387.123	Ngân sách quận	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
TỔNG CỘNG		6.886.050.897						

Ghi chú: Tất cả các gói chỉ định thầu trên thực hiện theo quy trình rút gọn.

3. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 438.024.074 đồng;

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 231.315.418 đồng;

c) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 65.424.083 đồng;

d) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 6.886.050.897 đồng.

e) Tổng giá trị các phần công việc: 7.620.814.000 đồng.

g) Tổng dự toán (làm tròn): 7.620.814.000 đồng (Bảy tỷ, sáu trăm hai mươi triệu, tám trăm mười bốn nghìn đồng).

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư tại Điều 74, Điều 75 của Luật Đấu thầu và các quy định liên quan.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Tân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận: *Wlan*

- Như Điều 3;
 - TT.UBND quận;
 - Lưu: VP-TH ().
- 3795

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Nhật