

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa nắp, đà hàm ga, lưới chắn rác, van ngăn mùi trên địa bàn quận

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội; Luật Ngân sách số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 7656/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về phê duyệt chủ trương thực hiện; Quyết định số 7672/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận tại Báo cáo số 2909/BC-TCKH ngày 02 tháng 11 năm 2023 về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa nắp, đà hàm ga, lưới chắn rác, van ngăn mùi trên địa bàn quận.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết như sau:

## 1. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện:

| Stt                                 | Tên gói thầu   | Đơn vị thực hiện                              | Giá trị thực hiện (đồng) | QĐ chỉ định thầu                          |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| 1                                   | Tư vấn khảo sát  | Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Quỳnh Thanh | 32.609.718               | Quyết định số 793/QĐ-BQLDA ngày 10/5/2023 |
| 2                                   | Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật                      | Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Gia Minh       | 83.427.599               | Quyết định số 794/QĐ-BQLDA ngày 10/5/2023 |
| 3                                   | Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán | Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Tây Nam     | 5.917.717                | Quyết định số 795/QĐ-BQLDA ngày 10/5/2023 |
| <b>Tổng cộng giá trị thực hiện:</b> |  |   | <b>121.955.034</b>       |   |

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

| Stt                                 | Nội dung công việc  | Đơn vị thực hiện               | Giá trị thực hiện (đồng) |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1                                   | Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật                        | Phòng QLĐT quận                | 500.000                  |
| 2                                   | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán                        | Phòng TC-KH quận               | 10.076.922               |
| 3                                   | Chi phí quản lý dự án   | Ban QLDA ĐTXD KV quận Bình Tân | 40.968.154               |
| 4                                   | Phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu "xây lắp" |                                | 2.000.000                |
| 5                                   | Dự phòng phí  |                                | 88.394.052               |
| <b>Tổng cộng giá trị thực hiện:</b> |   |                                | <b>141.939.128</b>       |

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| Stt                                    | Nội dung  | Giá trị (đồng)    |
|--|-----------|-------------------|
| 1                                      | Kiểm toán | 18.329.391        |
| <b>Tổng giá trị các phần công việc</b> |           | <b>18.329.391</b> |

## 2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn      | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại Hợp đồng | Thời gian thực hiện HĐ (ngày) |
|-----|---|---------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1   | Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu "xây lắp" | 5.917.716           | Ngân sách quận | Chỉ định thầu  |                  | Quý IV/2023                    | Trọn gói      | 30 ngày                       |
| 2   | Tư vấn giám sát thi công xây lắp                    | 39.136.237          | Ngân sách quận | Chỉ định thầu  |                  | Quý IV/2023                    | Trọn gói      | 60 ngày                       |
| 3   | Bảo hiểm  | 3.812.962           | Ngân sách quận | Chỉ định thầu  |                  | Quý IV/2023                    | Trọn gói      | 60 ngày                       |

| Stt              | Tên gói thầu | Giá gói thầu<br>(đồng) | Nguồn<br>vốn         | Hình<br>thức<br>LCNT                               | Phương<br>thức<br>LCNT             | Thời<br>gian bắt<br>đầu tổ<br>chức<br>LCNT | Loại<br>Hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>HD<br>(ngày) |
|------------------|--------------|------------------------|----------------------|--|------------------------------------|--|---------------------|--|
| 4                | Xây lắp      | 1.525.184.621          | Ngân<br>sách<br>quận | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>trong<br>nước, qua<br>mạng | 01 giai<br>đoạn 01<br>túi hồ<br>sơ | Quý<br>IV/2023                             | Trọn<br>gói         | 60<br>ngày                                   |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |              | <b>1.574.051.536</b>   |                      |  |                                    |  |                     |  |

Ghi chú: Tất cả các gói chi định thầu trên thực hiện theo quy trình rút gọn.

3. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 121.955.034 đồng;

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 141.939.128 đồng;

c) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 18.329.391 đồng;

d) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.574.051.536 đồng.

-e) Tổng giá trị các phần công việc: 1.856.275.000 đồng;

-g) Tổng dự toán (làm tròn): 1.856.275.000 đồng (Một tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

**Điều 2.** Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư tại Điều 74, Điều 75 của Luật Đấu thầu và các quy định liên quan.

**Điều 3.** Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Tân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận: *đưa*

- Như Điều 3;
- TT.UBND quận;
- Lưu: VP-TH ( ).

3916



**Nguyễn Minh Nhật**