

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Thay mới thiết bị hội nghị truyền hình Công an quận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14; Luật Ngân sách số 83/2015/QH13; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13; Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11;

Căn cứ Nghị Quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc Hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 931/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về chủ trương Thay mới thiết bị hội nghị truyền hình Công an quận;

Căn cứ Quyết định số 7656/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận tại Báo cáo số 2904/BC- TCKH ngày 02 tháng 11 năm 2023 về phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Thay mới thiết bị hội nghị truyền hình Công an quận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Thay mới thiết bị hội nghị truyền hình Công an quận.
2. Chủ đầu tư: Công an quận.
3. Nội dung và Quy mô:
 - Hệ thống thiết bị hội nghị trực tuyến Polycom.
 - Tivi 70 inch.
4. Địa điểm: Trụ sở Công an quận Bình Tân.
5. Tổng dự toán: 408.851.000 đồng (Bốn trăm lẻ tám triệu, tám trăm năm mươi một ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí mua sắm: 403.700.000 đồng.
- Chi phí tư vấn: 4.000.000 đồng.
- Chi phí khác: 1.151.000 đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách quận.

7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

8. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2023 - 2024.

9. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chủ yếu sau:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: không.

- Phần công việc đã thực hiện: không.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức LCNT:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Phòng Tài chính - Kế hoạch quận | 1.151.000 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện | | | 1.151.000 |

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Thời gian bắt đầu TC LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện HĐ |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX | 2.000.000 | Ngân sách quận | Chỉ định thầu | Quý IV/2023 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Tư vấn thẩm định HSYC, kết quả LCNT | 2.000.000 | Ngân sách quận | Chỉ định thầu | Quý IV/2023 | Trọn gói | 30 ngày |
| 3 | Mua sắm | 403.700.000 | Ngân sách quận | Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng | Quý IV/2023 | Trọn gói | 15 ngày |
| Tổng giá trị thực hiện: 407.700.000 đồng. | | | | | | | |

Ghi chú: Tất cả các gói chỉ định thầu trên thực hiện theo quy trình rút gọn.

Điều 2. Chủ đầu tư và các tổ chức nhận thầu chịu trách nhiệm:

- Căn cứ vào Điều 1 để nhận thầu thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. Mọi thay đổi cần thiết phải được phê duyệt bổ sung. Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về đơn giá, tiến độ, chất lượng và khối lượng công trình. Khối lượng quyết toán công trình được thực hiện theo thực tế thi công nhưng không vượt tổng dự toán được duyệt. Mọi thay đổi cần thiết phải được phê duyệt bổ sung.

- Phối hợp với Công an Thành phố rà soát, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tương thích với hệ thống hội nghị truyền hình của Công an Thành phố và lập phương án thanh lý các thiết bị được thay thế.

- Nghiêm túc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản QPPL liên quan; Thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư tại Điều 74, Điều 75 của Luật Đấu thầu và các quy định liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính

- Kế hoạch quận, Trưởng Công an quận và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *thưa*

- Như Điều 3;
 - UBND quận: CT, các PCT;
 - Lưu: VP-TH ().
- 3846/TCKH-DT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Ngọc Diệu